	
	Приложение №2

к Порядку формирования Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в городском округе Жигулевск Самарской области 

от 6 февраля 2018 г. № 7 нпа


Отчет о реализации плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры

 в городском округе Жигулевск Самарской области в 2024 году
	№
	Наименование объекта включенного в План
	Инициатор создания проекта
	Объем финансирования объекта, предусмотренный Планом, рублей
	Фактический объем финансирования объекта за счет всех источников финансирования, рублей
	Информация о ходе реализации мероприятия

	
	
	
	
	
	

	1.
	Реконструкция канализационных очистных сооружений села Солнечная Поляна городского округа Жигулевск
	Администрация городского округа Жигулевск
	34 935 461,00
	33 641 538,54
	реализация
планируемый срок сдачи объекта в эксплуатацию -                    1 квартал 2025

	2.
	Строительство модульной котельной № 13А, мощностью 71 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	28 589 678,12
	3 481 374,84
	этап СМР

	3.
	Строительство модульной котельной №14А, мощностью 17 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	265 097 611,51
	204 370 189,67


	этап СМР

	4.
	Строительство модульной котельной №22А,  мощностью 19 МВт
	ООО «СамРЭК-Тепло Жигулевск»
	41 586 330,03
	29 053 046,44
	объект введен в эксплуатацию

	5.
	Реконструкция газопровода «Зольное-Жигулевск/магистр./» II этап (перекладка стального газопровода на полиэтиленовый диаметром 219 мм, протяженностью 9,238 км)
	ООО «Газпром газораспределение Самара»
	64 106 650,00
	5 300 295,79
	этап СМР

	6.
	Техническое перевооружение сети газоснабжения г.о. Жигулевск  А53-00618-0001. Замена ШРП №59 на ШРП с установкой телеметрии и узлом учета расхода газа
	ООО «Газпром газораспределение Самара
	н/д
	4 610 345,15
	реализация завершена

	7. 
	Реконструкция газпровода низкого давления в  п. Богатырь по ул. Управленческая, ул. Репина, ул. Центральная, ул. Чехова г.о. Жигулевск, инв. №706015
	ООО «Газпром газораспределение Самара
	н/д
	500 000,00
	реализация завершена

	8.
	Проектирование и строительство внутриквартальных дорог мкр. В-2 (протяженностью 3,7 км)
	Администрация городского округа Жигулевск
	2 000 000,00


	-
	реализация

	9.
	Устройство крытого футбольного манежа
	ГК «AKRON HOLDING», администрация городского округа Жигулевск
	60 000 000, 00
	-
	реализация приостановлена

	10.
	Горнолыжный комплекс на склоне в мкр. Г-1
	ООО ТРЦ «Озон»
	100 000 000,00
	-
	разработка проектной документации, заключен договор аренды земельного участка

	11.
	Проектирование здания «Визит-Центра» в селе Ширяево с прохождением экспертизы
	Администрация городского округа Жигулевск
	4 420 616,00


	92 499,02
	реализация

	12.
	«Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования с яхт-клубом в селе Ширяево Самарской области»
	ООО «Яхтенный Клуб «Ширяево»
	156 805 000,00


	-
	разработка проектной документации,

заключен договор аренды земельного участка

	13.
	Строительство многофункционального туристического комплекса круглогодичного функционирования «Стрельная Вилладж» в селе Зольное Самарской области


	ООО «Акрон инфраструктура»
	447 608 000,00
	-
	этап проектирования
заключен инвестиционный меморандум от 05.04.2024

	14.
	Реконструкция грузовых причалов № 1,3
	ЗАО «Жигулевские стройматериалы»
	35 121 600,00
	11 121 824,25
	реализация

	15.
	Приобретение автоматизированной универсальной сборочной линии для производства АКБ легкового, грузового, азиатского формата, в том числе и AGM

	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	220 000 000,00
	-
	заключен контракт на поставку оборудования

	16.
	Приобретение экспандерной линии для производства свинцовой решетки
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	120 000 000,00
	20 000 000,00
	заключен контракт, оплачен аванс, ведется изготовление оборудования

	17.
	Приобретение трансформаторов
	АО «АКОМ им. Н.М.Игнатьева»
	15 000 000,00
	6 500 000,00
	завершающая стадия работ- монтаж оборудования


